



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL “ENOKANQUI”

Acuerdo Ministerial N° 0996 - Publicado el 09 de agosto de 1988

Enokanqui - Sacha - Orellana - Ecuador

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ENOKANQUI

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (MUJERES ADULTAS MAYORES, CON CAPACIDADES ESPECIALES Y JÓVENES) DE LA PARROQUIA ENOKANQUI, A TRAVÉS DE LA “JORNADAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL CULTURAL, MUJER ENOKANQUENCE 2022”.

En la Oficina de Presidencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Enokanqui, a los 17 días del mes de mayo del 2022, comparecen por una parte la Ing. Johanna Maryuri Granda Freire, presidenta del GADPR Enokanqui y el Ing. Wilian Peña Rodríguez – Técnico del GADPR Enokanqui, Administrador de la Contratación RE-GADPRE-001-2022; y por otra parte la Señora. Susana Mariuxi Jaramillo Herrera, con RUC: 2100927041001, en calidad de CONTRATISTA, a la celebración de la presente acta entrega recepción definitiva; del contrato de RÉGIMEN ESPECIAL PROCESO: RE-GADPRE-001-2022.

1.- ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 26 de abril de 2022, comparecen a la celebración del contrato para la ejecución DE LOS SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (MUJERES ADULTAS MAYORES, CON CAPACIDADES ESPECIALES Y JÓVENES) DE LA PARROQUIA ENOKANQUI, A TRAVÉS DE LA “JORNADAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL CULTURAL, MUJER ENOKANQUENCE 2022,”.

1.2 El contratista tenía como plazo treinta (30) días calendarios; para ejecutar el objeto del contrato.

2.- OBJETO DEL CONTRATO

2.1 El contratista se obliga con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Enokanqui a proveer los servicios requeridos para la ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (MUJERES ADULTAS MAYORES, CON CAPACIDADES ESPECIALES Y JÓVENES) DE LA PARROQUIA ENOKANQUI, A TRAVÉS DE LA “JORNADAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL CULTURAL, MUJER ENOKANQUENCE 2022”, ejecutando el contrato a entera satisfacción de Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Enokanqui, en la cabecera parroquial tanto en el coliseo de parroquia y en los exteriores del edificio de la institución, según las características y términos de referencia constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.

2.2 El MONTO del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de **USD. 19,000.00 (DIECINUEVE MIL CON 00/100) dólares de Estados Unidos de América**, sin incluir el IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA, valor que se desglosa como se indica a continuación:

Código CPC	Descripción del servicio	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Global
962200561	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (MUJERES ADULTAS MAYORES, CON CAPACIDADES	GLB	1	\$ 19.000,00	\$ 19.000,00



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL “ENOKANQUI”**

Acuerdo Ministerial N° 0996 - Publicado el 09 de agosto de 1988

Enokanqui - Sacha - Orellana - Ecuador

	ESPECIALES Y JÓVENES) DE LA PARROQUIA ENOKANQUI, A TRAVÉS DE LA “JORNADAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL CULTURAL, MUJER ENOKANQUENCE 2022,”.				
TOTAL, PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IVA (USD):					\$ 19.000,00

3.- ENTREGA DEL BIEN.

La contratista señora. **Susana Mariuxi Jaramillo Herrera**, con Ruc: **2100927041001**, con fecha 16 de mayo de 2022 y con oficio s/n presentada el **INFORME** del proceso **RE-GADPRE-002-2022**; y expresa; Quiero informar que con éxito ha terminado los trabajos encomendados en el contrato, por cual solicita se proceda a la recepción de los servicios ejecutados y que se proceda a la liquidación económica del mismo.

De acuerdo al informe se receipta a entera satisfacción del GADPRE lo detallado en los cuadros siguientes:

Código CPC	Descripción del servicio	EJECUTADO SI/NO
962200561	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (MUJERES ADULTAS MAYORES, CON CAPACIDADES ESPECIALES Y JÓVENES) DE LA PARROQUIA ENOKANQUI, A TRAVÉS DE LA “JORNADAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL CULTURAL, MUJER ENOKANQUENCE 2022”.	SI

ITEM	ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS EJECUTADOS	PORCENTAJE TOTAL	MONTO EJECUTADO
			1		
01	<p>Encuentro e integración social cultural mujeres enokanquences 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 01 Animador de género masculino, con experiencia en las Jornadas de Integración Social Cultural. ➤ 02 Motivador Social (Evento recreativos “nuestras vivencias”) ➤ 01 Expositor de arte cultural musical, masculino o femenina de reconocida trayectoria Nacional, regeneró musical: romántica y popular, con pista. ➤ 01 Grupo de expositor de arte cultural musical de reconocida trayectoria regional, mínimo 03 integrantes, regeneró musical: romántica y variado. <p><u>Sistema de Audio Profesional:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 01 Consola digital mínimo de 24 canales. ➤ 06 Módulos línea array 3 vías parlantes de 12”. ➤ 02 Sub bajos dobles con parlante de 18 “. ➤ 02 Monitores sistema de altavoces activos de 2 vías de alta potencia. ➤ 04 Monitores de piso para voces, con 	06 de mayo de 2022.	X	% 100	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL “ENOKANQUI”

Acuerdo Ministerial N° 0996 - Publicado el 09 de agosto de 1988

Enokanqui - Sacha - Orellana - Ecuador

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ biamplificación de 2 vías de 12”. ➤ 02 Monitores para saifil sistema de altavoces activos de 15” de 2 vías. ➤ 02 Monitores altavoces activos de 2 vías de parlante de 12” ➤ 01 Micrófonos Inalámbricos ➤ 04 Micrófonos de mano de cable ➤ 04 Micrófonos para instrumentos. ➤ Pedestales, cableado completo, cajas directas necesarias. ➤ Equipo rider de los expositores musicales. ➤ Incluye traslado, montaje y desmontaje. <p><u>Sistema de Video Profesional:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 01 Pantalla Led central de 3.00 x 2.00 m p6. ➤ 01 Procesadores de video. ➤ 01 Mezcladoras de video Blackmagic. ➤ 01 Laptop de alto procesador para el Manejo. ➤ 01 Videocámaras HD ➤ 01Cableado de equipo ➤ Incluye traslado, montaje y desmontaje. <p><u>Front Of House F.O.H:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 03 Estructura truss cuadrado metálico de 300*300*3000mm, para suspender línea array (sonido) o Pantalla. ➤ 01 Escenario de 2.40 x 6.00 x 1.00 de altura. ➤ 01 Escalera metálica de acceso. ➤ 04 Tecles metálicos, cadena de 10 m de largo. ➤ Incluye traslado, montaje y desmontaje. <p><u>Menaje y Decoración para el Evento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 100 Sillas vestidas y decoradas con lasos para autoridades. ➤ 03 Mesas pequeñas vestidas y decoradas con sobre mantel para jurados. ➤ 01 Atril vestido y decorado. ➤ 01 Faldón color negro / blanco para el escenario. 				
02	<p>Encuentro Cultural Juvenil a través del Festival de Danzas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 01 Animador de género masculino, con experiencia en Festivales de Danza. ➤ Dotación de trajes autóctonos ancestrales, para participantes. ➤ Utilería y Trajes para Grupos de Danza Participantes. <p><u>Sistema de Audio Profesional:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 01 Consola análoga o digital mínimo de 16 canales. ➤ 02 Cabinas de parlante “10 de tiro largo ➤ 02 Sub bajos parlante 18”. ➤ 01 Monitores de piso autoamplificado de 2 vías, agudos de 2 pulgadas y graves de 12”. ➤ Micrófonos, pedestales, cableado completo, cajas directas necesarias. ➤ Equipo rider de los expositores musicales. ➤ Incluye traslado, montaje y desmontaje. 	07 de mayo de 2022.	X	% 100	
08	<p>Festival Artístico Musical Cultural Juvenil Enokanqui 2022.</p> <p><u>Presentación De Expositores de Arte Cultural-Musical:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 01 Expositor de arte cultural musical, masculino de reconocida trayectoria regional, regeneró musical: reguetón y variado, con pista 	07 de mayo de 2022.	X	% 100	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL “ENOKANQUI”

Acuerdo Ministerial N° 0996- Publicado el 09 de agosto de 1988

Enokanqui - Sacha - Orellana - Ecuador

<ul style="list-style-type: none"> ➤ 01 Grupo de expositor de arte cultural musical femenino de reconocida trayectoria nacional, 04 integrantes, regeneró musical: tropical y cumbia con pistas ➤ 01 Grupo de expositor de arte cultural musical de reconocida trayectoria regional, mínimo 04 integrantes, regeneró musical: romántica. <p><u>Animación Profesional:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 01 Animadores de género masculino con experiencia y trayectoria Reconocida. <p><u>Sistema de Audio Profesional:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 01 Consola digital mínimo de 24 canales. ➤ 06 Módulos línea array 3 vías parlantes de 12”. ➤ 02 Sub bajos dobles con parlante de 18 “. ➤ 02 Monitores sistema de altavoces activos de 2 vías de alta potencia. ➤ 04 Monitores de piso para voces, con biamplificación de 2 vías de 12”. ➤ 02 Monitores para sailfil sistema de altavoces activos de 15” de 2 vías. ➤ 02 Monitores altavoces activos de 2 vías de parlante de 12” ➤ 01 Micrófonos Inalámbricos ➤ 04 Micrófonos de mano de cable ➤ 04 Micrófonos para instrumentos. ➤ 01 Kit de Micrófonos para batería. ➤ Pedestales, cableado completo, cajas directas necesarias. ➤ Equipo rider de los expositores musicales. ➤ Incluye traslado, montaje y desmontaje. <p><u>Sistema de Video Profesional:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 01 Pantalla Led central de 3.00 x 2.00 m p6. ➤ 01 Procesadores de video. ➤ 01 Mezcladoras de video Blackmagic. ➤ 01 Laptop de alto procesador para el Manejo. ➤ 01 Videocámaras HD ➤ 01 Cableado de equipo ➤ Incluye traslado, montaje y desmontaje. <p><u>Front Of House F.O.H:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 03 Estructura truss cuadrado metálico de 300*300*3000mm, para suspender línea array (sonido) o Pantalla. ➤ 01 Escenario de 2.40 x 6.00 x 1.00 de altura. ➤ 01 Escalera metálica de acceso. ➤ 04 Tecles metálicos, cadena de 10 m de largo. ➤ Incluye traslado, montaje y desmontaje. <p><u>Efectos Especiales y Pirotecnia Fría Para Escenario:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 02 Máquinas de humo. ➤ Incluye traslado, montaje y desmontaje. 				
VALOR EJECUTADO				\$ 19.000,00

4.- ACEPTACIÓN Y RECEPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Una vez revisado y verificado el respectivo informe presentado por la contratista Señora. **Susana Mariuxi Jaramillo Herrera**, con Ruc: **2100927041001**, se constata que se cumplió con lo requerido a entera satisfacción de la contratante y se procede a la liquidación de plazos y económica del contrato respectivamente.



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL "ENOKANQUI"

Acuerdo Ministerial N° 0996 - Publicado el 09 de agosto de 1988

Enokanqui - Sacha - Orellana - Ecuador

5.- PLAZO

El contratista tenía como plazo treinta (30) días, contado a partir de la firma del contrato, tomando en cuenta como días de preparación y aclarando que los días de ejecución de eventos son: según el cronograma que constan en los pliegos.

6.- LIQUIDACION DE PLAZOS

En el siguiente cuadro se resume las fechas de inicio y terminación del contrato:

Fecha de suscripción del contrato	26 de abril de 2022
Fecha de inicio de plazo contractual	27 de abril de 2022
Fecha de término contractual de plazo.	26 de mayo de 2022
Plazo del contrato:	30 Días Calendario
Ampliación de Plazos:	00 Días Calendario
Plazo total del contrato:	30 Días Calendario
Fecha de entrega:	16 de mayo de 2022
Días utilizados en la ejecución	11 Días

7.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

Las partes expresamente declaran su aceptación a la firma del acta recepción definitiva del objeto del contrato en tres ejemplares del mismo tenor.

Dado y firmado en el despacho de la presidencia del Gobierno Parroquial Enokanqui, a los 17 días de mayo de 2022.

Ing. Johanna Granda Freire
PRESIDENTA DEL GADPR ENOKANQUI

Sra. Susana Mariuxi Jaramillo Herrera
CONTRATISTA

Ing. Wilian Peña Rodríguez
ADMINISTRADOR DE CONTRATO