



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL "ENOKANQUI"**

Acuerdo Ministerial N° 0996- Publicado el 09 de Agosto de 1988

Enokanqui - Sacha - Orellana - Ecuador

ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA

En la Parroquia Enokanqui del cantón la Joya de los Sachas, a los 12 días del mes de septiembre del 2022; se suscribe la presente acta entrega recepción definitiva, al tenor de las siguientes condiciones.

La máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Enokanqui, notifica una comisión técnica; para la celebración de la siguiente acta entrega recepción definitiva entre el **Ing. David Fernando Balcázar Apolo**; representante legal de Enokanqui EP de servicios agropecuarios; y por otra parte la Ing. Johanna Maryuri Granda Freire. **PRESIDENTA DEL GAD Parroquial rural Enokanqui**; el Ing. Wilian Rene Peña Rodríguez **ADMINISTRADOR DE CONTRATO**, con el fin de dar cumplimiento, con lo que dispone la ley de contratación pública y el reglamento de ejecución de obras de la Contraloría General del Estado.

Con fecha 1 de septiembre del 2022, el **Enokanqui EP de servicios agropecuarios**; realiza la entrega definitiva de los insumos, de acuerdo a lo requerido en el **contrato N° RE-GADPRE-002-2022**

.INSUMOS RECIBIDOS:

COMUNIDAD	Readecuación de estanques de peces	Ha de suelos drenados	Mantenimiento de:		% de cumplimiento
			Km de Cunetas	Alcantarillas	
CABECERA PARROQUIA ENOKANQUI	0	5	2	1	100 %
LOS ANGELES	2	8	1,5	0	100 %
TIWINTZA	4	6	1,5	0	100 %
NUEVO SANTO DOMINGO	5	5	2,4	0	100 %
UNIÓN Y PROGRESO	1	8	2	2	100 %
LA PRIMAVERA	0	12	1.6	1	100 %
RAMAL SAN FRANCISCO	1	4	3	0	100 %
TOTAL	13	48	14	4	100 %

TDirección: Calle Amazonas – Av. Coca Telf. 062384-026 | 062384027

Vía Francisco de Orellana – Lago Agrio Km. 40



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL "ENOKANQUI"**

*Acuerdo Ministerial N° 0996 - Publicado el 09 de Agosto de 1988
Enokanqui - Sacha - Orellana - Ecuador*

Respaldos de los servicios recibidos. - Como respaldo de los bienes recibidos tenemos:

- Informe por parte de Enokanqui Empresa pública de servicios agropecuarios
- Actas de aceptación por parte de las comunidades beneficiarias
- Memoria fotográfica
- Memorias de trabajos

LIQUIDACION DEL CONTRATO

Fecha de suscripción del contrato	16 de mayo del 2022
Fecha de plazo	12 de diciembre del 2022
Fecha del término del plazo	12 de diciembre del 2022
Fecha de recepción definitiva del objeto del convenio	01 de septiembre del 2022

Valor del contrato	\$ 26.750,00
Anticipo 70%	\$ 18,725.00
Retención a la fuente 00%	\$ 00
Multa 1/1000	\$ 0,00
Valor líquido a favor del contratista	\$ 8.025,00

El valor líquido a pagar es **8.025,00** (Ocho mil veinte y cinco 00/100 USD). Dólares de los Estados Unidos de América.

LIQUIDACION DE PLAZOS.

Plazo del contrato	180 días Corridos
Plazo empleado en la ejecución	108 días
Prorrogas concedidas	00 días
Total del plazo	180 días
Diferencia (a favor del contratista)	72 días
Mora en días de retraso	00 días

OBSERVACIONES.

En este contrato se ha realizado la recepción a entera satisfacción del GAD Parroquial Rural Enokanqui; para constancia firman en tres documentos de igual contenido.

Por el Contratista

ENTREGA CONFORME.

Ing. David Balcázar Apolo

CONTRATISTA

Por el Contratante

RECIBE CONFORME.

Ing. Wilian Peña Rodríguez

ADMINISTRADOR

Ing. Johanna Granda Freire

PRESIDENTA DEL GADPRE

*7 Dirección: Calle Amazonas – Av. Coca Telf. 062384-026 | 062384027
Vía Francisco de Orellana – Lago Agrio Km. 40*